

PROIECT

“ DEZVOLTAREA ȘI DOTAREA SERVICIILOR SPECIALIZATE PENTRU INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI – ILFOV ”

❑ **PROIECTUL** are codul SMIS 38627

❑ **PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007 -2013**

- **Axa Prioritară 3** – Îmbunătățirea infrastructurii sociale
- **Domeniul Major de Intervenție 3.3.** – Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență

❑ **BENEFICIAR:**

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BUCUREȘTI-ILFOV (A D I B I)

“ADIBI”

- Membri asociați:

Municipiul București – prin Consiliul General al Municipiului București
Județul Ilfov – prin Consiliul Județean Ilfov

Membru în cadrul clusterului inovativ MHTC – Magurele High Tech Cluster

- Sediul: București, Bvd. Regina Elisabeta nr.44, sect. 5

OBIECTIVUL GENERAL

- Crearea premiselor necesare asigurării populației cu servicii esențiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor pentru siguranță publică în situații de urgență

OBIECTIVE SPECIFICE

- Îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la nivelul Regiunii de Dezvoltare București-Ilfov, prin reducerea timpului de intervenție pentru:
 - acordarea primului ajutor calificat
 - intervenții în situații de urgență

GRUPUL ȚINTĂ / BENEFICIARI PROIECTULUI

- Locuitorii și orice persoană aflată pe teritoriul Regiunii București-Ilfov (în principal cetățenii Municipiului București și ai județului Ilfov)
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI (I)

1. Semnarea contractului de finanțare cu OI ADRBI si MDRAP
2. Informare și publicitate referitoare la proiect
3. Servicii de audit financiar
4. Contractarea livrărilor de echipamente
5. Livrarea și recepția finală a echipamentelor

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI (continuare II)

6. Predarea echipamentelor la ISU București - Ilfov
7. Elaborarea și transmiterea rapoartelor de progres
8. Elaborarea și transmiterea cererilor de rambursare
9. Activități specifice managementului de proiect
10. Auditarea derulării proiectului și Raport de Audit final

DURATA PROIECTULUI

- 32 luni si 30 zile de la semnarea Contractului de Finantare

REZULTATE PRECONIZATE

- Creștere cantitativă a dotărilor ISU “Dealul Spirii” Bucuresti – Ilfov.
- Creștere calitativă prin:
 - dotarea cu mijloace noi/moderne de intervenție.
 - scurtarea timpului de intervenție

BUGETUL PROIECTULUI

NR. CRT.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE (RON)
I	Valoarea totală a proiectului, din care:	21.838.925,76
a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	3.198.496,90
b.	Valoarea eligibilă a proiectului	14.413.540,00
c.	TVA (24%)	4.226.888,86
II	Contribuția proprie în proiect, din care:	3.486.767,70
a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile	288.270,80
b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile	3.198.496,90
III	TVA (24%)	4.226.888,86
IV	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	14.125.269,20

ECHIPAMENTE

Nr.	AUTOSPECIALE	ISU Bucuresti - Ilfov
	ACHIZITIONATE SI LIVRATE	
1.	Autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma (tip mica, cu capacitate de incarcare utila 2.0 tone)	2
2.	Autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma (tip medie capacitate, incarcare utila 5.0 tone)	2
3.	Autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma (tip mare capacitate, incarcare utila 9.0 tone)	4
4.	Autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma (tip mare capacitate, incarcare utila 10 tone)	2
5.	Autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma (incarcare utila 200 litri)	1
	IN CURS DE ACHIZITIONARE	
1.	Autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime – 42 m	3
	TOTAL	14

STADIUL PROIECTULUI (I)

- **Semnarea contractului de finantare #3691 cu OI ADRBI si MDRAP in data de 01.04.2013 .**
- Au fost încheiate in termenul prevăzut de graficul pentru achiziții publice următoarele contracte:
 - Prestări servicii de audit financiar in data de 19.07.2013.
 - Prestări servicii de informare și publicitate in data 30.07.2013.
 - livrare echipamente aferente Loturilor 2 si 3 (autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma 200 litri, 2 tone, 5 tone, 9 tone, 10 tone) in data de 26.09.2014.
- Au fost livrate si receptionate echipamentele aferente loturilor 2 si 3 in data de 26 – 29 mai 2015.


STADIUL PROIECTULUI (II)

- Procedura de achiziție publică pt. Lotul 1 (Autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime – 42 m) a fost anulată de 5 ori deoarece au fost depuse oferte neconforme și innacceptabile sau nu s-a depus nicio ofertă.
- A fost initiata o noua procedura de achizitie publica pentru Lotul 1, termenul de depunere oferte fiind 02.06.2015, in prezent se face evaluarea ofertelor depuse.
- Au fost trimise în termenele prevăzute de graficul de activități următoarele documente:
 - 8 Rapoarte de Progres.
 - Notificare la AM POR si ADRBI referitoare la datele aditorului financiar.











VA MULTUMIM PENTRU ATENTIE!

PERSOANE DE CONTACT:

- Dl.Cristian PISTOL, Manager de Proiect
cristian.pistol@adibi.ro; tel- 021 318 01 13 / fax- 021 318 01 12
- Dl.Marian RUSU, Adjunct Manager Proiect
marian.rusu@adibi.ro; tel.– 021 318 01 13/ fax - 021 318 01 12

Investim in viitorul tau!

Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.