

Lectii invatate din implementarea proiectelor POR 2007 – 2013

Spatiul Public European 19 septembrie 2013

Expert ANA CRISTINA ADUMITROAEI
Agenția pentru Dezvoltare Regională București Ilfov
Departamentul Promovare Regionala si Investitii



Principalele constrangeri externe intampinate de beneficiarii de proiecte:

- Criza economica – scaderea cererii bunuri industriale si a consumului in general
- Scaderea lichiditatilor si a posibilitatilor de autofinantare
- Inghetarea creditarii
- Lichidarea si suspendarea activitatii a unui numar insemnat de IMM-uri din regiunea BI (**13.271** firme au fost inchise sau si-au suspendat activitatea intre 2008 si 2009)
- Cresterea cursului de schimb
- Cresterea brusca ale preturilor materiilor prime



Realizarea unui proiect cu fonduri structurale prin REGIO :



-Incredere si buna colaborare intre beneficiar, consultant/proiectant si ADRBI

-Aplicarea procedurilor la standarde europene privind :
achizitiile publice, identitatea vizuala, monitorizarea proiectului si
rambursarea cheltuielilor

-Un continuu proces de invatare si adaptare a tuturor celor
implicati la un mediu economic in permanenta schimbare

Un proiect Regio parcurge urmatoarele etape:

- Elaborarea si depunerea dosarului Cererii de Finantare
- Evaluarea proiectului
- Semnarea contractului de finantare
- Implementarea proiectului:
 - Efectuarea activitatilor propuse prin proiect /executia lucrarilor de constructie
 - Elaborarea si depunerea rapoartelor de progres si a cererilor de rambursare
- Perioada “post – implementare”



Elaborarea si depunerea dosarului Cererii de Finantare

Beneficiarul trebuie sa acorde atentie:

- Evolutiei sectorului /domeniului de afaceri
- Prevederilor din Ghidul Solicitantului specific domeniului
- Legislatiei din domeniul proiectarii si constructiilor
(ex: HG 28/2008, Ordin 863/2008, HG Legea 50 /1991 cu actualizarile ulterioare etc)
- Resursele financiare de care dispune – posibilitatea obtinerii unui credit bancar



Etapa de evaluare a proiectului:

- Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitati – realizata de catre expertii ADRBI

Greseli frecvente:

-documente/ avize lipsa sau expirate,
beneficiar neeligibil , acte de proprietate
lipsa, etc

- Evaluarea tehnica si financiara a proiectului – realizata de evaluatori independenti angajati de AM POR

Greseli frecvente:

- solutie tehnica insuficient detaliata sau incorecta,
- necorelare intre obiective - activitati- calendar – buget - rezultate,
- deviz incomplet sau cu erori de calcul,
- ACB incorect, buget incomplet



Precontractare:

- Elaborarea Proiectului Tehnic (PT).
- Actualizarea autorizatiilor si avizelor si a documentelor financiare
- Vizita la fata locului
- **Semnarea contractului de finantare intre : beneficiar + OI ADRBI + AMPOR**



Implementarea proiectului (1)

- Beneficiarul de finantare trebuie sa respecte procedurile de implementare si raportare impuse de AM POR
- **Principalele probleme** pot apare la:
 - organizarea licitatiilor publice pentru achizitionarea lucrarilor de constructii
 - desfasurarea propriu zisa a lucrarilor de constructii
 - finantarea proiectului – obtinerea creditelor bancare



Implementarea proiectului (2)

Probleme in elaborarea Rapoartelor de progres:

- Nu se respecta formatul specificat
- Nu se trec corect informatiile din sectiunile:
 - ✓ VI Stadiul activitatilor prevazute in contract
 - ✓ VII Rezultatele proiectului
 - ✓ XI Cerinte cu privire la publicitatea proiectului



Implementarea proiectului (3)

Probleme in elaborarea Cererilor de Rambursare a Cheltuielilor:

- Completarea eronata a tabelelor din Cererea de Rambursare:
 - Incadrarea gresita a cheltuielilor neeligibile
 - Greseli la calculul valorilor solicitate la rambursare
 - Deducerea eronata a procentului aferent cofinantarii si/sau prefinantarii
- Nu sunt atasate toate documentele justificative
lipsa : extrase de cont, centralizator de lucrari, facturi



- **Implementarea proiectului (4)**

Erorile din perioada de implementare a proiectului pot conduce la:

- **Intarzieri excesive in implementarea proiectului**
(ex: refacerea / completarea unor documentatii tehnice,
modificari de solutii tehnice,
reluarea unor proceduri de achizitii publice)
- **Corectii financiare** (ex: aplicarea incorecta
a procedurilor de achizitii publice)



- **Implementarea proiectului (5)**

Concluzii – principalele greutati:

- Organizarea licitatiilor publice
- Finantarea activitatilor / lucrarilor de constructii
- Personal / consultant cu experienta



- Perioada “post-implementare”
- Monitorizarea proiectului se face pe o perioada de **3/5 ani**
- Monitorizarea consta in verificarea modului in care sunt respectate angajamentele contractuale ale beneficiarului
- Nespectarea anumitor clauze conduce la returnarea a unei parti a fondurilor primite



NOUTATI



Actiuni intreprinse de MFE pentru impulsionarea procesului de absorbtie (1):

- **OUG 35/23.04.2013 – prevede** introducerea de termene limită pentru fiecare etapă a procedurilor principale de achiziție – (modifica HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG 34/2006 privind achizițiile publice) <http://www.legex.ro/OUG-35-2013-126714.aspx>;
- **OUG 84/11.09.2013 de modificare a OUG 64/2009** privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale - **prevede** plata de catre Autoritatea Management a facturilor de la beneficiarii din mediul privat http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/2_Cadrul_financiar_general/oug_84_2013.pdf
- **Ordin MFE 543/2013** de aprobare a Ghidului privind principalele riscuri identificate in domeniul achizitiilor publice (Monitorul Oficial nr. 481/01.08.2013)

NOUTATI



Actiuni intreprinse de MFE pentru impulsionearea procesului de absorbtie (2):

- **OG 14/2013 si Ordin MDRAP 2544/2013** privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate APL-urilor pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/6_POR/12.09.2013/Ordin_2544_NM_OG_14_din_2013.pdf



Experienta castigata de un beneficiar care a implementat un proiect pe POR :

- Ajutorul financiar propriu - zis
- Obținerea unor competente manageriale de nivel european
- Abilitati de negociere cu bancile
- Curajul si increderea de a aplica si pentru alte programe de finantare



va mulțumim pentru atenție

Agentia pentru Dezvoltare Regională Bucuresti-Ilfov

Organism Intermediar pentru Regio - Programul Operational Regional

Str. M. Eminescu nr.163, sector 2, Bucuresti

Tel/fax: 021.315.96.59; 021.315.96.65;

Email: helpdesk@adrbi.ro

anacristina.adumitroaei@adrbi.ro

www.regioadrbi.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si co-finantat
de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

