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Instrumente Structurale



Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana
a facut posibil accesul la fonduri dedicate
dezvoltarii regionale

Obiectivul programului REGIO :

Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, durabile si echilibrate
teritorial a Regiunilor Roméniei

* Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane;

« Tmbunatatirea accesibilitatii in regiuni ;

* Cresterea calitatii infrastructurii sociale a regiunilor;

* Cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru afaceri;
* Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.
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Etapele parcurse de un proiect REGIO

Elaborarea si depunerea dosarului Cererii de Finantare

Evaluarea proiectului ’;
1 F
Semnarea contractului de finantare “ o\

Implementarea proiectului:
— Efectuarea activitatilor proiectului /executia lucrarilor de constructie
— Elaborarea si depunerea rapoartelor de progres si a cererilor de rambursare

Finalizarea proiectului

Monitorizarea proiectului dupa implementare (3-5 ani)
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Factori de succes pentru un proiect REGIO

Identificarea nevoilor / problemelor si prioritizarea lor

Stabilirea clara a obiectivelor

Evaluarea realista a resurselor detinute : umane, materiale, financiare

Experienta echipei responsabila cu managementul proiectului

* Identificarea riscurilor potentiale in
implementarea proiectului si
elaborarea unor planuri de prevenire
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Elaborarea documentatiei Cererii de Finantare

* Respectarea tuturor conditiilor prevazute in Ghidul Solicitantului

e Documentatie tehnica de calitate s

(Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic) j‘

* Bugete realiste si corect intocmite

* Planificarea activitatilor proiectului
in concordanta cu procedurile legale :
achizitii publice, publicitate etc,

* Obtinerea tuturor avizelor /certificatelor solicitate
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Evaluarea proiectului

* Evaluarea se face pe baza unor grile de evaluare care sunt anexate
Ghidului Solicitantului

* Acceptarea proiectului la finantare pe baza punctajul obtinut de acesta
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Precontractare

* Elaborarea Proiectului Tehnic (PT)

e Actualizarea autorizatiilor si avizelor
si a documentelor financiare

e Vizita la fata locului

e Semnarea contractului de finantare intre : beneficiar + Ol ADRBI +
AMPOR
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Implementarea proiectului (1)

Beneficiarul de finantare trebuie sa respecte procedurile de implementare si
raportare solicitate de AM POR

* Principalele probleme pot apare la:
— organizarea licitatiilor publice
pentru achizitionarea de lucrari de constructii

— desfasurarea propriu zisa a lucrarilor

de constructii

— finantarea proiectului (obtinerea unor
credite bancare
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Implementarea proiectului (2)

Probleme la elaborarea Rapoartelor de progres:
* Nu se respecta formatul standard

* Nuse completeaza corect informatiile din
sectiunile:

VI Stadiul activitatilor prevazute in
contract

VIl Rezultatele proiectului

Xl Cerinte cu privire la publicitatea
proiectului

www.inforegio.ro www.regioadrbi.ro



Implementarea proiectului (3)

Probleme la elaborarea Cererilor de Rambursare a Cheltuielilor:

* Completarea eronata a tabelelor din
Cererea de Rambursare:

—Greseli la calculul valorilor solicitate la rambursare
—Deducerea eronata a procentului aferent
cofinantarii si/sau prefinantarii

* Nu sunt atasate toate documentele justificative
lipsa : extrase de cont, centralizator de lucrari, facturi
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Implementarea proiectului (4)

Concluzii — principalele dificultati:
* Organizarea licitatiilor publice
* Finantarea activitatilor / lucrarilor

* Echipa de management / consultant
fara experienta

www.inforegio.ro www.regioadrbi.ro



Accesarea cu succes a fondurilor europene prin REGIO

- Respectarea tuturor procedurilor solicitate de catre
Ol si AM: achizitii publice, publicitate, rapoarte de progres,
cereri de rambursare a cheltuielilor

- Adaptarea continua la conditiile economice si
legislative in schimbare

- Aplicarea unui management de proiect performant

- Comunicarea si buna colaborare cu factorii implicati : ADRBI, furnizori,
consultanti, banci etc
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Va multumim pentru atentie !

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-lifov

Organism Intermediar pentru Regio - Programul Operational Regional
Str. M. Eminescu nr.163, sector 2, Bucuresti

Tel/fax: 021.315.96.59; 021.315.96.65;

Email: helpdesk@adrbi.ro

anacristina.adumitroaei@adrbi.ro

www.regioadrbi.ro

Investim in viitorul tau!
Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat
de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
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