



NOTA

Către beneficiarii de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 **privind măsurile ce pot fi întreprinse de beneficiari în cazul rezilierii contractelor de lucrări**

În cazul în care beneficiarii întâmpină dificultăți în implementarea proiectelor respectiv, execuția contractului de lucrări și decid încetarea acestuia (conform prevederilor contractuale) pot întreprinde următorii pași:

1. Solicită certificarea de către dirigințele de șantier a lucrărilor executate până la data încetării contractului de execuție de lucrări;
2. Revizuirea documentației tehnice aferentă părții din proiect rămasă neexecutată, inclusiv remedierea deficiențelor constatate în implementarea proiectului (dacă este cazul, și cu executarea garanțiilor de buna execuție constituite ofertanți în acest sens).
3. Realizarea unei noi fișe de date a achiziției (cu luarea în considerare a prevederilor Ordinului 509/2011, a instrucțiunilor ANRMAP în scopul evitării comiterii unor erori ce ar putea conduce la aplicarea de corecții financiare) pe baza documentației tehnice revizuită;
4. Lansarea achiziției publice, selectarea și încheierea contractului de execuție de lucrări;
5. La stabilirea valorii contractului de lucrări se vor avea în vedere următoarele:
 - Valoarea totală eligibilă aprobată prin contractul de finanțare nu va putea fi depășită (orice cost suplimentar se va deconta din cheltuielile neeligibile);
 - Dacă pentru o achiziție din cadrul contractului de finanțare a fost aplicată o corecție financiară, sumele aferente procentului de corecție financiară nedecontate și rezultate ca economii nu se pot folosi pentru finanțarea aceluiași proiect. Se va întocmi act adițional de reducere a valorii totale a contractului de finanțare (după caz).
6. Contractul de execuție de lucrări, pentru lucrările ramase de executat, atribuit în baza procedurilor de achiziție publică, se vor deconta, în limita bugetului alocat, din aceeași linie bugetară cu contractul de execuție de lucrări încheiat inițial.