



## PROIECT

# “ DEZVOLTAREA ȘI DOTAREA SERVICIILOR PROFESIONISTE PENTRU INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI – ILFOV ”

29 septembrie 2012



*Inițiativă locală. Dezvoltare regională.*

[www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro)

- **PROIECTUL** are cod SMIS 15794
- **PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007 -2013**
  - **Axa Prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale**
  - **Domeniul Major de Intervenție 3.3. – Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență**
- **BENEFICIAR:** ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE  
INTERCOMUNITARĂ BUCUREȘTI-ILFOV  
(A D I B I)

# “ADIBI”

## ■ Membri asociați:

- Municipiul București – prin C.G.M.B. reprezentat de  
Primarul General
- Județul Ilfov – prin C.J.Ilfov reprezentat de Președintele  
Consiliului Județean

## ■ Sediul: București, Bvd. Regina Elisabeta nr.44 sect. 5

# VALOAREA Proiectului

## ■ TOTAL 45.556.469,16 lei, *din care:*

### ■ Eligibilă 36.375.319,99 lei, *astfel:*

**35.647.813,59 lei** - FEDR (grant UE)

727.506,40 lei – ADIBI (contribuție proprie=2%)

### ■ Neeligibilă 363.913,20 lei

### ■ TVA (24%) 8.817.415,97 lei



# OBIECTIVUL GENERAL

- Crearea premiselor necesare asigurării populației cu servicii esențiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor pentru siguranță publică în situații de urgență

# OBIECTIVE SPECIFICE

- Îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la nivelul Regiunii de Dezvoltare București-Ilfov, prin reducerea timpului de intervenție pentru:
  - acordarea primului ajutor calificat
  - intervenții în situații de urgență

# GRUPUL ȚINTĂ / BENEFICIARIIL PROIECTULUI

- Locuitorii și orice persoană aflată pe teritoriul Regiunii București-Ilfov (în principal cetățenii Municipiului București și ai județului Ilfov)
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” al Municipiului București;
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență” Codrii Vlăsiei” al județului Ilfov.

## PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI (I)

1. Semnarea contractului de finanțare cu MDRT
2. Informare și publicitate referitoare la proiect
3. Managementul proiectului
4. Servicii de audit financiar
5. Contractarea livrărilor de echipamente
6. Livrarea și recepția finală a echipamentelor

## PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI (continuare II)

7. Predarea echipamentelor la ISU București și la ISU Ilfov
8. Elaborarea și transmiterea rapoartelor de progres
9. Elaborarea și transmiterea cererilor de rambursare
10. Activități specifice managementului de proiect
11. Auditarea derulării proiectului și Raport de Audit final

## DURATA PROIECTULUI

- 25 luni de la semnarea Contractului de Finantare

## REZULTATE PRECONIZATE

- Creștere cantitativă a dotărilor la ISU “Dealul Spirii” și la ISU “Codrii Vlăsiei”
- Creștere calitativă prin
  - dotarea cu mijloace noi/moderne de intervenție.
  - scurtarea timpului de intervenție

## BUGETUL PROIECTULUI

NR. CRT.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE (RON)
<b>I</b>	<b>Valoarea totală a proiectului, din care:</b>	<b>45.556.649,16</b>
a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	363.913,20
b.	Valoarea eligibilă a proiectului	36.375.319,99
c.	TVA (24%)	8.817.415,97
<b>II</b>	<b>Contribuția proprie în proiect, din care:</b>	<b>1.091.419,60</b>
a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile	727.506,40
b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile	363.913,20
<b>III</b>	<b>TVA (24%)</b>	<b>8.817.415,97</b>
<b>IV</b>	<b>ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ</b>	<b>35.647.813,59</b>



## ECHIPAMENTE

Nr.	MIJLOACE SPECIALE DE TRANSPORT	buc.	Bucuresti	Ilfov
1.	Autospeciale pentru lucrul cu <b>apa si spuma</b> (tip mica, cu capacitate de incarcare utila <b>2.0 tone</b> )	<b>7</b>	5	2
2.	Autospeciale pentru lucrul cu <b>apa si spuma</b> (tip medie capacitate, incarcare utila <b>5.0 tone</b> )	<b>7</b>	4	3
3.	Autospeciale pentru lucrul cu <b>apa si spuma</b> (tip mare capacitate, incarcare utila <b>9.0 tone</b> )	<b>3</b>	1	2
4.	Autospeciale de interventie la <b>accidente colective</b> si pentru salvari urbane	<b>1</b>	1	-
5.	Autospeciale de cercetare <b>N.B.C.R.</b> (nuclear, biologic, chimic, radiologic)	<b>1</b>	1	-
6.	Autospeciale pentru <b>descarcerari grele;</b>	<b>1</b>	1	-
7.	Autospeciale <b>complexe</b> de interventie, descarcerare si acordarea primului ajutor	<b>6</b>	4	2
8.	<b>Ambulante</b> de prim ajutor;	<b>5</b>	3	2
9.	<b>Ambulante</b> de reanimare;	<b>5</b>	3	2
10.	<b>Centre mobile de comanda</b> si control si echipamente de comunicatii aferente	<b>2</b>	1	1
	<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>14</b>



# STADIUL PROIECTULUI

**1. S-au finalizat și încheiat toate contractele prevăzute în graficul de achiziții publice, astfel:**

- Prestări servicii de informare și publicitate
- Servicii de consultanță pentru management
- Prestări servicii de audit financiar
- Furnizarea echipamentelor

**2. S-au trimis în termenele prevăzute de graficul de activități:**

- Noua Rapoarte de Progres
- Sase Dosare de rambursare
- Notificare la AM POR și ADRBI ref. datele auditorului financiar

## STADIUL PROIECTULUI –cont.1

- **Contractele semnate** au o pondere valorica de 98,3% din valoarea proiectului si cantitativ reprezinta angajamente de livrare pentru **toate** cele 38 echipamente prevazute in proiect.
- **S-au livrat 36 autospeciale (94%),** s-au predat la ISU cu contracte de comodat pe 5 ani.

## STADIUL PROIECTULUI –cont. 2

Mai sunt de livrat:

**Lotul 5 - in 30 octombrie**

**-2 Centre mobile de comanda si control**

Sunt intarzieri fata de contract datorita solicitarilor STS de a modifica structura software pentru a permite integrarea centrelor in sistemul 112, a fost semnat un act aditional pentru prelungirea termenului de livrare cu inca 60 zile de la data semnarii acestuia.







POMPIERI



CURAJ ȘI DEVOTAMENT

SMURD



☎ 112

R 3500





16.02.2012 12:56





SMURD

POMPIERI



B 0000/0





POMPIERI



SMURD

112

140630





POMI







12.04.2012 12:11





12.04.2012 12:25





POMPIERI

POMPIERI

112

BR 034501





19.04.2012 11:56





26.07.2012 15:11





Verbindmaterial

Verbindmaterial

H13000E EISEMANN

Regio



# VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE !

## PERSOANE DE CONTACT

- Dl.Gheorghe COTEA            Director ADIBI
  - [george.cotea@adibi.ro](mailto:george.cotea@adibi.ro); tel- 021 318 01 17 / fax- 021 318 01 12
- Dl.Gabriela GHIMIS            Adjunct Manager Proiect
  - [gabi.ghimis@adibi.ro](mailto:gabi.ghimis@adibi.ro); tel.– 021 318 01 17 / fax - 021 318 01 12

**Investim in viitorul tau!**

Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.



*Inițiativă locală. Dezvoltare regională.*