

PROIECT

“ DEZVOLTAREA ȘI DOTAREA SERVICIILOR PROFESIONISTE PENTRU INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI – ILFOV ”

Aprilie 2013

- **PROIECTUL** are cod SMIS 15794
- **PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007 -2013**
 - **Axa Prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale**
 - **Domeniul Major de Intervenție 3.3. – Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență**
- **BENEFICIAR:** ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ BUCUREȘTI-ILFOV
(A D I B I)

“A D I B I”

■ Membri asociați:

- Municipiul București – prin C.G.M.B. reprezentat de
Primarul General
- Județul Ilfov –prin C.J.Ilfov reprezentat de Președintele
Consiliului Județean

■ Sediul: București, Bvd. Regina Elisabeta nr.44 sect. 5

VALOAREA Proiectului

■ TOTAL 45.556.469,16 lei, *din care:*

■ Eligibilă 36.375.319,99 lei, *astfel:*

35.647.813,59 lei - FEDR (grant UE)

727.506,40 lei – ADIBI (contribuție proprie=2%)

■ Neeligibilă 363.913,20 lei

■ TVA (24%) 8.817.415,97 lei



OBIECTIVUL GENERAL

- Crearea premiselor necesare asigurării populației cu servicii esențiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor pentru siguranță publică în situații de urgență

OBIECTIVE SPECIFICE

- Îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la nivelul Regiunii de Dezvoltare București-Ilfov, prin reducerea timpului de intervenție pentru:
 - acordarea primului ajutor calificat
 - intervenții în situații de urgență

GRUPUL ȚINTĂ / BENEFICIARIIL PROIECTULUI

- Locuitorii și orice persoană aflată pe teritoriul Regiunii București-Ilfov (în principal cetățenii Municipiului București și ai județului Ilfov)
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” al Municipiului București;
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență” Codrii Vlăsiei” al județului Ilfov.

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI (I)

1. Semnarea contractului de finanțare cu MDRT
2. Informare și publicitate referitoare la proiect
3. Managementul proiectului
4. Servicii de audit financiar
5. Contractarea livrărilor de echipamente
6. Livrarea și recepția finală a echipamentelor

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI (continuare II)

7. Predarea echipamentelor la ISU București și la ISU Ilfov
8. Elaborarea și transmiterea rapoartelor de progres
9. Elaborarea și transmiterea cererilor de rambursare
10. Activități specifice managementului de proiect
11. Auditarea derulării proiectului și Raport de Audit final

DURATA PROIECTULUI

- 30 luni de la semnarea Contractului de Finantare

REZULTATE PRECONIZATE

- Creștere cantitativă a dotărilor la ISU “Dealul Spirii” și la ISU “Codrii Vlăsiei”
- Creștere calitativă prin
 - dotarea cu mijloace noi/moderne de intervenție.
 - scurtarea timpului de intervenție



BUGETUL PROIECTULUI

NR. CRT.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE (RON)
I	Valoarea totală a proiectului, din care:	45.556.649,16
a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	363.913,20
b.	Valoarea eligibilă a proiectului	36.375.319,99
c.	TVA (24%)	8.817.415,97
II	Contribuția proprie în proiect, din care:	1.091.419,60
a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile	727.506,40
b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile	363.913,20
III	TVA (24%)	8.817.415,97
IV	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	35.647.813,59

ECHIPAMENTE

Nr.	MIJLOACE SPECIALE DE TRANSPORT	buc.	Bucuresti	Ilfov
1.	Autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma (tip mica, cu capacitate de incarcare utila 2.0 tone)	7	5	2
2.	Autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma (tip medie capacitate, incarcare utila 5.0 tone)	7	4	3
3.	Autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma (tip mare capacitate, incarcare utila 9.0 tone)	3	1	2
4.	Autospeciale de interventie la accidente colective si pentru salvari urbane	1	1	-
5.	Autospeciale de cercetare N.B.C.R. (nuclear, biologic, chimic, radiologic)	1	1	-
6.	Autospeciale pentru descarcerari grele;	1	1	-
7.	Autospeciale complexe de interventie, descarcerare si acordarea primului ajutor	6	4	2
8.	Ambulante de prim ajutor;	5	3	2
9.	Ambulante de reanimare;	5	3	2
10.	Centre mobile de comanda si control si echipamente de comunicatii aferente	2	1	1
	TOTAL	38	24	14

STADIUL PROIECTULUI

1. S-au finalizat și încheiat toate contractele prevăzute în graficul de achiziții publice, astfel:

- Prestări servicii de informare și publicitate
- Servicii de consultanță pentru management
- Prestări servicii de audit financiar
- Furnizarea echipamentelor

2. S-au trimis în termenele prevăzute de graficul de activități:

- Noua Rapoarte de Progres
- Sapte Cereri de Rambursare (trei incasate)
- Notificare la AM POR și ADRBI ref. datele auditorului financiar

STADIUL PROIECTULUI –cont.1

- **Contractele semnate** au o pondere valorica de 98,3% din valoarea proiectului si cantitativ reprezinta angajamente de livrare pentru **toate** cele 38 echipamente prevazute in proiect.
- **S-au livrat 38 autospeciale (100%)** si s-au predat la ISU cu contracte de comodat pe 5 ani.





POMPIERI



SMURD

CURAJ ȘI DEVOTAMENT

112











POMPIERI

SMURD

112

Regio





12.04.2012 12:11



12.04.2012 12:25



POMPIERI

POMPIERI

112

BR 034501



19.04.2012 11:56



26.07.2012 15:11



POMPIERII - SMURD

POST MEDICAL AVANSAT



VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE !

PERSOANE DE CONTACT

- Dl. Gheorghe COTEA Director ADIBI
 - george.cotea@adibi.ro; tel- 021 318 01 17 / fax- 021 318 01 12
- Dna. Gabriela GHIMIS Adjunct Manager Proiect
 - Gabi.ghimis@adibi.ro; tel.- 021 318 01 17 / fax - 021 318 01 12

Investim în viitorul tau!

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-fințantat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.