



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE  
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



# BUNE PRACTICI IN IMPLEMENTAREA REGIO - PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007 - 2013

Spatiul Public European  
29.10.2015

Ana Cristina Adumitroaei  
expert DPRI, ADRBI




# Ce trebuie sa cunoasca un potential beneficiar de finantare

- Nevoia pe care trebuie sa o rezolve proiectul
- Prevederile /cerintele din Ghidul Solicitantului elaborat de finantator (MDRAP)
- Notiuni privind managementul de proiect
- Legislatia in vigoare :
  - Legislatia in domeniul proiectarii si calitatii in constructii
  - Legislatia privind achizitiile publice (OUG 34/2006)
  - Legislatia specifica domeniului in care se realizeaza proiectul



# Etapele necesare pentru dezvoltarea si implementarea unui proiect



Sursa: Manual ptr formarea continua a personalului implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune , WYG international, 2010

## Elaborarea documentatiilor

- **Respectarea tuturor conditiilor prevazute in Ghidul Solicitantului**
- **Documentatie tehnica de calitate (Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic)**
- **Bugete realiste si corect intocmite**
- **Planificarea activitatilor proiectului in concordanta cu procedurile legale : achizitii publice, publicitate etc,**
- **Anexarea tuturor avizelor /certificatelor solicitate de finantator**



## Evaluarea proiectului (1)

- Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii cererii de finantare - realizata de catre expertii ADRBI

### Greseli frecvente:

-documente/ avize lipsa sau expirate,  
beneficiar neeligibil , acte de proprietate  
lipsa etc.



## Evaluarea proiectului (2)

- Evaluarea tehnica si financiara a proiectului - realizata de evaluatori independenti angajati de AM POR

### **Greseli frecvente:**

- solutie tehnica insuficient detaliata
  - necorelare intre obiective - activitati-  
calendar - buget
  - deviz incomplet sau cu erori de calcul,  
ACB incorect, buget incomplet,
  - nedemonstrarea sustenabilitatii financiare a proiectului (la axa 4)
  - nedemonstrarea capacitatii manageriale a solicitantului
- 
- **Acceptarea proiectului la finantare pe baza punctajul obtinut de acesta ( minim 3,5 puncte)**



## Precontractare:

- Elaborarea Proiectului Tehnic (PT)
- Actualizarea autorizatiilor si avizelor si a documentelor financiare
- Vizita la fata locului
- **Semnarea contractului de finantare intre: beneficiar + OI ADRBI + AMPOR**



## Implementarea proiectului (1)

- Beneficiarul de finantare trebuie sa respecte procedurile de implementare si raportare impuse de AM POR
- Nici o cerere de modificare a contractului de finantare nu se considera automat acceptata de catre OI ADRBI/AM POR !
- **Principalele probleme** pot apare la:
  - organizarea licitatiilor publice pentru achizitionarea de lucrari de constructii
  - desfasurarea propriu zisa a lucrarilor de constructii
  - finantarea proiectului





## Implementarea proiectului (2)

### Exemple de probleme:

- Elaborarea unor documentatii de atribuire incomplete sau neactualizate
- Necesitatea unor lucrari noi / suplimentare conduce la necesitatea unor acte aditionale
- Programarea nerealista a activitatilor/lucrarilor
- Lipsa / insuficienta fondurilor proprii
- Fluctuatia personalului - schimbarea echipei de proiect



## Implementarea proiectului (3)

### Probleme la elaborarea Rapoartelor de progres:

- Nu se respecta formatul specificat
- Nu se trec corect informatiile din sectiunile:
  - ✓ VI Stadiul activitatilor prevazute in contract
  - ✓ VII Rezultatele proiectului
  - ✓ XI Cerinte cu privire la publicitatea proiectului



## Implementarea proiectului (4)

### Probleme la elaborarea Cererilor de Rambursare a Cheltuielilor:

- Completarea eronata a tabelelor din Cererea de Rambursare:
  - Incadrarea gresita a cheltuielilor neeligibile
  - Greseli la calculul valorilor solicitate la rambursare
  - Deducerea eronata a procentului aferent cofinantarii si/sau prefinantarii



- Nu sunt atasate toate documentele justificative  
lipsa: extrase de cont, centralizator de lucrari, facturi

## Implementarea proiectului (5)

**Erorile din perioada de implementare a proiectului pot conduce la:**

- **Intarzieri excesive in implementarea proiectului** (ex: refacerea unor documentatii tehnice, modificari de solutii tehnice, reluarea unor proceduri de achizitii publice)
- **Corectii financiare** (ex: aplicarea incorecta a procedurilor de achizitii publice)



# Accesarea cu succes a fondurilor europene prin REGIO

- Respectarea tuturor procedurilor solicitate de catre OI si AM: achizitii publice, publicitate, rapoarte de progres, cereri de rambursare a cheltuielilor
- Adaptarea continua la conditiile economice si legislative in schimbare
- Aplicarea unui management de proiect performant
- Comunicarea eficienta si buna colaborare cu factorii implicati : ADRBI, furnizori, consultanti, banci etc



## Perioada “post-implementare”

- Monitorizarea proiectului se face pe o perioada de **3 sau 5 ani**
- Monitorizarea consta in verificarea modului in care sunt respectate angajamentele contractuale ale beneficiarului (modul cum sunt indepliniti indicatorii de performanta ai proiectului)
- Nespectarea anumitor clauze conduce la returnarea unei parti a fondurilor primite



## Perioada de programare 2014 2020 (1)



**Acordul de parteneriat pentru Romania 2014 - 2020  
a fost semnat in luna august 2014**

Sunt prevazute o serie de masuri de imbunatatire a procesului de absorbtie :

- Simplificarea si predictibilitatea cadrului legal ( inclusiv a procedurilor aplicate)
- Imbunatatirea calitatii ghidurilor
- Simplificarea sistemului de monitorizare si evaluare a proiectelor
- Imbunatatirea comunicarii cu beneficiarii



## Perioada de programare 2014 2020 (2)



- Introducerea unui sistem electronic de corespondenta cu beneficiarii
- Imbunatatirea sistemului de management al riscului
- Armonizarea procedurilor utilizate in diferite programe finantate cu fonduri UE

Sursa <http://www.fonduri-ue.ro/propunerea-oficiala-a-acordului-de-parteneriat-2014-2020>



## Perioada de programare 2014 2020 (3)

POR 2014-2020 (aprobata 23 iunie 2015)

[http://www.inforegio.ro/images/programare2014-2020/final%2016%20iunie%202015%20POR\\_2014-2020.doc](http://www.inforegio.ro/images/programare2014-2020/final%2016%20iunie%202015%20POR_2014-2020.doc)

**Tipuri de investitii pentru regiunea Bucuresti Ilfov:**

- infrastructura de transport
- dezvoltare urbana (inclusiv transport public si infrastructura aferenta : monumente istorice, spatii publice etc)
- eficienta energetica (inclusiv reabilitarea retelelor de iluminat public)
- infrastructura de educatie
- competitivitate si mediul de afaceri pentru IMM-uri inclusiv instrumente financiare



## Perioada de programare 2014 2020 (4)

GHIDUL GENERAL POR 2014 – 2020:

[www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html](http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html)

Continut:

- Domeniile care vor fi finantate
- Alocarile financiare
- Conditii generale de eligibilitate
- Formularul cererii de finantare
- Forma de contract



## Perioada de programare 2014 2020 (5)

### Simplificarea sistemului de implementare (1):



- scurtarea perioadei de evaluare și selecție, prin cumularea unor etape (de exemplu: vizita la fața locului se va realiza în etapa de evaluare tehnică și financiară);
- reducerea timpului alocat parcurgerii etapelor procedurale anterioare semnării contractului;



## Perioada de programare 2014 2020 (6)



### Simplificarea sistemului de implementare (2):

- reducerea numărului de documente necesare;
- atribuirea finanțării în baza studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție;
- decontarea cererilor de plată, adiacent procedurii de rambursare

## Perioada de programare 2014 2020 (7)



- Beneficiarii și potențialii beneficiari care derulează sau se pregătesc să depună cereri de finanțare prin fondurile europene structurale și de investiții din perioada de programare 2014-2020 au la dispoziție și Ghidul elaborat de Comisia Europeană, disponibil online
- [http://ec.europa.eu/contracts\\_grants/pdf/synergies\\_beneficiaries\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf)

# Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22 1, cu următorul cuprins:

- *“Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnicoeconomică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/  
proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului și/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.”*





## Noutati REGIO 2014 - 2020

### Brosura electronica POR 2014 - 2020 :

pentru potentiali beneficiari

- <http://www.inforegio.ro/images/Brosura%20POR.pdf>

### Ghiduri in consultare publica:

microintreprinderi, patrimoniu cultural, reabilitare termica si infrastructura rutiera

- <http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html>



# Noutati REGIO 2014 - 2020



## CE a publicat noul ghid pentru elaborarea Analizei Cost Beneficiu valabil ptr. 2014 2020

- [http://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba\\_guide.pdf](http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf)



# CONCLUZIE:



Pentru ca regiunea Bucuresti Ilfov sa inregistreze un grad mai mare de absorbtie a fondurilor europene in perioada 2014-2020 toti factorii implicati ( MFE, AM-uri, OI-uri, potentiali beneficiari) trebuie sa colaboreze .



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE  
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



**Va multumesc pentru atentie**

**Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov**  
**Organism Intermediar pentru Regio - Programul Operational Regional**  
**Str. M. Eminescu nr.163, sector 2, Bucuresti**  
**Tel/fax: 021.315.96.59; 021.315.96.65;**  
**Email: [anacristina.adumitroaei@adrbi.ro](mailto:anacristina.adumitroaei@adrbi.ro)**  
**[www.regioadrbi.ro](http://www.regioadrbi.ro)**

Urmărește-ne pe  
**facebook**  
[facebook.com/adrbi](https://facebook.com/adrbi)

**Investim in viitorul tau!**

Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin  
Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

