

Situatia implementarii Regio in Bucuresti-Ilfov si lectii invatate

Caravana Regio la Spatiul Public European
25 iunie 2013, Bucuresti




Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

Conceptul dezvoltarii regionale



ROMANIA - 8 regiuni de dezvoltare economica
Legea nr.315 / 2004

Institutii regionale in regiunea Bucuresti-Ilfov



- **Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADRBI)**
 - ONG de utilitate publica
- **Consiliul pentru Dezvoltare Regionala (CDRBI)**
 - organism decizional

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov ADRBI

- Si-a inceput activitatea la 1 iulie 1999 in domeniul dezvoltarii regionale
- Organism neguvernamental, de utilitate publica, nonprofit



Mihai Eminescu nr. 163, Sector 2, Bucuresti


ADRBI ofera atat administratiei publice locale cat si
sectorului privat servicii specifice
pentru dezvoltarea regiunii Bucuresti-Ilfov

Atributii ADRBI

- **Elaboreaza Planul de Dezvoltare Regionala (PDR) 2014-2020**
- **Implementeaza programe de finantare pentru dezvoltare regionala**
- **Coordoneaza implementarea REGIO 2007-2013 ca Organism Intermediar**
- **Promoveaza oportunitatile de investitii in vederea sprijinirii dezvoltarii regiunii Bucuresti-Ilfov**

Organism Intermediar pentru REGIO 2007-2013

Regio- program national cu implementare regionala care urmareste dezvoltarea economica si sociala



- planuri integrate urbane
- infrastructura de transport
- infrastructura sociala
- dezvoltare IMM
- turism

Alocare financiară orientativă
pe axe prioritare REGIO pentru
regiunea București-Ilfov (milioane euro)



ADRBI Organism intermediar pentru Regio (1)

1. Informarea si promovarea activitatilor Regio:

- implementarea Planului Regionala de Comunicare
- birou de informare www.regioadrbi.ro/suport/
- site www.regioadrbi.ro
- newsletter www.regioadrbi.ro/publicatii/newsletter
- relatii mass media <http://www.regioadrbi.ro/regio/media.aspx>
- reteaua BI Regio a comuncatorilor de informatie
<http://www.regioadrbi.ro/regio/retea.aspx>

Departamentul Promovare Regionala si Investitii



ADRBI Organism Intermediar pentru Regio (2)

2. Suport pentru dezvoltare de proiecte

Departamentul Planificare, Programare, Monitorizare si Portofoliu de Proiecte

3. Evaluare, selectie si contractare

Biroul Evaluare, Selectie si Contractare

4. Monitorizare Proiecte

Departamentul Monitorizare Proiecte




ADRBI Organism Intermediar pentru Regio (3)

5. Verificare proiecte

Departamentul de Verificare Proiecte

6. Asistenta tehnica

Departmentul de Asistenta Tehnica



DMI 1.1 PLANURI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANA
Subdomeniul "Centre urbane"
Alocare 507,3 mil lei

Proiecte	Nr.proiecte	Finantare nerambursabila (lei)
Depuse	66	874,8 milioane
Contractate	33	403.746.811,35
In Judetul Ilfov	14	213.208.315,69
In Mun. Bucuresti	19	190.538.495,66
In Implementare	29	388.235.726,29
Finalizate	4	15.511.085,06
Plata avizata de OI		10.490.291,74



REZULTATE AXA 1

Proiecte finalizate : 4

<http://www.regioadrbi.ro/regio/proiecte/lista-proiectelor-contractate.aspx> - axa 1

Valoarea solicitata: 15,5 milioane lei

Beneficiari: 15.000 locuitori din Sectorul 2
(cartierele Creangă și Baicului)

Locuri de muncă create : 15




EXAMPLE - DMI 1.1



Proiectul “Crearea unui parc de utilitate publica in Cartierul Creanga”, sectorul 2



EXEMPLE - DMI 1.1



Sisteme de supraveghere video cartiere Creanga si Baicului,
sector 2



EXAMPLE - DMI 1.1



Modernizarea parcului Cartier Chitila

DMI 2.1 IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONALE SI LOCALE

Alocare 319,7 mil lei

Proiecte	Nr.proiecte	Finantare nerambursabila (lei)
Depuse	40	978,3 milioane
Contractate	18	429.242.561,58
In Judetul Ilfov	17	423.385.965,85
In Mun. Bucuresti	1	96.442.727,19
In Implementare	6	207.728.319,55
Finalizate	12	221,514,242.03
Plata avizata de OI		157.515.582,65

EXAMPLE - DMI 2.1



Modernizarea infrastructurii rutiere in orasul Chitila

REZULTATE AXA 2

Proiecte finalizate : 12

<http://www.regioadrbi.ro/regio/proiecte/lista-proiectelor-contractate.aspx> - axa 2

Valoare solicitata: 221,5 milioane lei

Lungimea drumurilor județene reabilitate/
modernizate 33.59 Km

Lungimea străzilor orășenești reabilitate/
modernizate 9.16 Km

DMI 3.1 REABILITAREA, MODERNIZAREA, ECHIPAREA SERVICIILOR DE SANATATE

Alocare 70,6 mil lei

Proiecte	Nr.proiecte	Finantare nerambursabila (lei)
Depuse	3	93,5 milioane
Contractate	2	77.735.702,35
In Judetul Ilfov	1	68.925.359
In Mun. Bucuresti	1	8.810.343,35
In Implementare	2	77.735.702,35
Finalizate	-	-
Plata avizata de OI		1.537.517,24

EXAMPLE - DMI 3.1



Reabilitarea, modernizarea si
echiparea Spitalului Clinic Judetean
de Urgenta Ilfov

**DMI 3.2 REABILITAREA, MODERNIZAREA,
DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA
INFRASTRUCTURII SERVICIILOR SOCIALE**

Alocare 36,3 mil lei

Proiecte	Nr.proiecte	Finantare nerambursabila (lei)
Depuse	34	90,7 milioane
Contractate	14	36.931.014,19
In Judetul Ilfov	8	22.821.583
In Mun. Bucuresti	6	14.770.723
In Implementare	12	28.248.385,05
Finalizate	2	5.604.366,10
Plata avizata de OI		5.630.569,9

EXAMPLE - DMI 3.2



Modernizarea si compartimentare mansarda in
Centrul de recuperare si tratament pentru persoane
cu dizabilitati "Don Orione" din Voluntari

EXAMPLE - DMI 3.2



**Cancerul, prioritate absoluta- dezvoltarea unui
sistem real de servicii sociale
FUNDATIA SFANTA IRINA**

EXAMPLE - DMI 3.2



**Centrul de servicii de asistenta sociala pentru
persoane varstnice - DGASPC sector 2**

DMI 3.3 IMBUNATATIREA DOTARII CU ECHIPAMENTE A BAZELOR OPERATIONALE PENTRU INTERVENTII IN SITUATII DE URGENTA

Alocare 36,3 mil lei

Proiecte	Nr.proiecte	Finantare nerambursabila (lei)
Depuse	2	49,9 milioane
Contractate	2	49.956.421,19
In Implementare	1	14.308.607,60
Finalizate	1	35.647.813,59
Plata avizata de OI		23.266.238,91

EXEMPLPE - DMI 3.3

"Dezvoltarea si dotarea serviciilor profesionale pentru interventii in situatii de urgenta in regiunea Bucuresti-Ilfov"



DMI 3.4 REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE

Alocare 103,9 mil lei

Proiecte	Nr.proiecte	Finantare nerambursabila (lei)
Depuse	37	669,4 milioane
Contractate	8	121.129.001,67
In Judetul Ilfov	6	72.485.217
In Mun. Bucuresti	2	48.643.784,67
In Implementare	8	121.129.001,67
Finalizate	-	-
Plata avizata de OI		905.250,07



EXEMPLE DMI 3.4



Liceele Hasdeu si Rosetti din Sectorul 2 Bucuresti

REZULTATE AXA 3

- Centre sociale reabilitate/ modernizate/ extinse / echipate finalizate : 2
- Centrul de Asistență Socială pentru persoane vârstnice, Cartier Creangă, Sector 2
- Centrul de Ingrijire Paliativă destinat bolnavilor de cancer, Fundația Sfânta Irina, Voluntari

<http://www.regioadrbi.ro/regio/proiecte/lista-proiectelor-contractate.aspx> - axa 3

- Beneficiarii de infrastructura pentru servicii sociale : 448
- Unitate mobila echipata pentru intervenții de urgenta (26 autospeciale, 10 ambulante, 2 centre mobile de comanda si control pentru intervenții de urgenta)



DMI 4.1 DEZVOLTAREA DURABILA A STRUCTURILOR DE SPRIJINIRE A AFACERILOR DE IMPORTANTA REGIONALA SI LOCALA

Alocare 127,6 mil lei

Proiecte	Nr.proiecte	Finantare nerambursabila (lei)
Depuse	34	492,8 milioane
Contractate	8	149.001.318,10
In Judetul Ilfov	2	17.495.757,34
In Mun. Bucuresti	5	87.655.353,81
In Implementare	7	110.868.860,15
Reziliate	1	38.132.458,50
Plata avizata de OI		66.701.507,33

EXEMPLE DMI 4.1




**Centru pentru sprijinirea afacerilor
„WEST GATE BUSINESS CENTER“**

DMI 4.3 SPRIJINIREA DEZVOLTARII MICROINTREPRINDERILOR

Alocare 83,2 mil lei

Proiecte	Nr.proiecte	Finantare nerambursabila (lei)
Depuse	487	276,3 milioane
Contractate	188	140.052.850,38
In Judetul Ilfov	8	6.218.953
In Mun. Bucuresti	157	48.643.784,67
In Implementare	55	48.394.569,74
Finalizate	110	79.673.548,96
Reziliate	23	11.984.731,68
Plata avizata de Ol		81.231.458,72

EXEMPLPE - DMI 4.3



REZULTATE AXA 4

- Proiecte finalizate :110 microîntreprinderi sprijinite
<http://www.regioadrbi.ro/regio/proiecte/lista-proiectelor-contractate.aspx> - axa 4
- Valoare rambursata: 79,6 milioane lei
- Locuri de muncă nou create în microîntreprinderile sprijinite: 131
 - 69 număr locuri de munca - bărbați
 - 62 număr locuri de munca - femei

DMI 5.1 RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL

Alocare 80,8 mil lei

Proiecte	Nr.proiecte	Finantare nerambursabila (lei)
Depuse	11	187,0 milioane
Contractate	6	120.240.745,03
In Judetul Ilfov	-	-
In Mun. Bucuresti	6	120.240.745,03
In Implementare	6	120.240.745,03
Finalizate	-	-
Plata avizata de OI		2.900.872,44



EXAMPLE - DMI 5.1



1. Consolidare, restaurare si conservare Observator Astronomic Vasile Urseanu
2. Reabilitare si consolidare Muzeul Nicolae Minovici
3. Consolidare, restaurare si conservare Casa Cesianu
4. Consolidare, restaurare si conservare Arcul de Triumf
5. Biserica Sfanta Sofia
6. Palatul Patriarhiei Romane

EXAMPLE DMI 5.1



Biserica Sf. Sofia din Bucuresti



Observatorul Astronomic



DMI 5.2 CREAREA, DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM

Alocare 137,4 mil lei

Proiecte	Nr.proiecte	Finantare nerambursabila (lei)
Depuse	9	186,7 milioane
Contractate	4	165.376.426,79
In Judetul Ilfov	-	-
In Mun. Bucuresti	4	165.376.426,79
In Implementare	4	165.376.426,79
Finalizate	-	-
Plata avizata de OI		31.385.902,82

EXAMPLE - DMI 5.2.



Hotel CRISS - Bucuresti

Oportunitati pentru tine in regiunea Bucuresti-Ilfov!

Lectii invatate prin REGIO



Lectii invatate prin REGIO (1)

Constrangeri din context:

- Criza economica
- Probleme financiare
- Cresterea ratei de schimb valutar



Lectii invatate prin Regio (2)

Greseli frecvente generale in timpul ciclului de proiect:

- Lipsa sau expirarea documentelor
- Propuneri de proiecte tehnice incorecte
 - Necordonare la nivelul managementului de proiect: obiecte- activitati- buget
- Aplicarea procedurii de achizitie publica



Lectii invatate prin Regio (3)

Greseli frecvente intalnite la biroul de informare

- Necunoasterea surselor de informare
- Neintelegeri privind criteriile de eligibilitate
- Necunoasterea documentelor pentru dosarul cererii de finantare



Lectii invatate prin Regio (4)

Greseli frecvente intalnite in timpul monitorizarii proiectului


- Nerespectarea procedurii de achizitie publice
- Documentatia cererii de rambursare incompleta
- Erori in completarea rapoartelor de progres
- Nerespectarea masurilor de informare si publicitate conform MIV Regio



Lectii invatate prin Regio (5)

Greseli frecvente intalnite la verificarea eligibilitatii cheltuielilor

- Incadrarea incorecta a cheltuielilor conform cererii de finantare
- Nerespectarea plafoanelor pentru anumite tipuri de cheltuieli eligibile
- Lista anexelor din cererea de rambursarea necorelata cu documentele atasate



Lectii invatate prin Regio (6)

Concluzii:

- Competente pentru management de proiect
- Noi abilitati de negociere
- Incredere in politicile publice europene



Agentia pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov Organism Intermediar Programul Operațional Regional

Str. Eminescu, nr.163-165, sector 2, București

Tel: +4021 313 80 99

Tel/fax: +4021 315 96 59; 315 96 65

Email: helpdesk@adrbi.ro

www.regioadrbi.ro

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Regio 
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL BUCUREȘTI-ILFOV

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.