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Obiectivul programului REGIO 2007-2013:
Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale,
durabile si echilibrate teritorial a

Regiunilor Romaniei

*Axa prioritara 1 — “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor — poli urbani de
crestere”

*Axa prioritard 2 — ,Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si

locale”

q

*Axa prioritara 3 — “Imbunatatirea infrastructurii sociale”

|II

*Axa prioritara 4 —“ Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si loca
*Axa prioritara 5 — “Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”
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Factori de succes pentru un proiect REGIO

Identificarea nevoilor / problemelor si prioritizarea lor

Cunoasterea tuturor prevederilor din Ghidul Solicitantului (inclusiv a
grilelor de evaluare)

Stabilirea clara a obiectivelor si corelarea acestora cu activitatile din
proiect

Evaluarea realista a resurselor detinute : umane, materiale, financiare

Experienta echipei responsabila cu managementul proiectului

Identificarea riscurilor potentiale in implementarea proiectului si

elaborarea unor planuri de prevenire
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Etapele necesare pentru dezvoltarea si implementarea unui proiect
ELABORARE PROIECT

identificarea
nevoie de
Apel
propuneri
/\ EVALUARE SI SELECTIE
Dezvoltare depunere

Verificarea conformitatii
administrative

Verificarea eligibilitatii

Evaluarea tehnicasi
financiara

CONTRACTARE

y

IMPLEMENTARE ~

Sursa: Manual ptr formarea continua a personalului implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune , WYG
international. 2010
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Elaborarea documentatiei Cererii de Finantare

* Respectarea tuturor conditiilor prevazute in Ghidul Solicitantului

e Documentatie tehnica de calitate e

(Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic) j‘

* Bugete realiste si corect intocmite

* Planificarea activitatilor proiectului
in concordanta cu procedurile legale :
achizitii publice, publicitate etc,

* Obtinerea tuturor avizelor /certificatelor solicitate
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Implementarea proiectului (1)

Beneficiarul de finantare trebuie sa respecte procedurile de implementare si
raportare solicitate de AM POR

* Principalele probleme pot apare la:
— organizarea licitatiilor publice
pentru achizitionarea de lucrari de constructii

— desfasurarea propriu zisa a lucrarilor
de constructii

— finantarea proiectului (obtinerea unor
credite bancare)
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Implementarea proiectului (2)

Probleme la elaborarea Rapoartelor de progres:
* Nu se respecta formatul standard

* Nuse completeaza corect informatiile din
sectiunile:

VI Stadiul activitatilor prevazute in
contract

VIl Rezultatele proiectului

Xl Cerinte cu privire la publicitatea
proiectului
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Implementarea proiectului (3)

Probleme la elaborarea Cererilor de Rambursare a Cheltuielilor:

 Completarea eronata a tabelelor din
Cererea de Rambursare:

—Greseli la calculul valorilor solicitate |la rambursare
—Deducerea eronata a procentului aferent
cofinantarii si/sau prefinantarii

* Nu sunt atasate toate documentele justificative
lipsa : extrase de cont, centralizator de lucrari, facturi
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Implementarea proiectului (4)

Concluzii — principalele dificultati:
* Organizarea licitatiilor publice
* Finantarea activitatilor / lucrarilor

* Echipa de management / consultant
fara experienta

www.inforegio.ro www.regioadrbi.ro



Accesarea cu succes a fondurilor europene prin REGIO

- Respectarea tuturor procedurilor solicitate de catre
Ol si AM: achizitii publice, publicitate, rapoarte de progres,
cereri de rambursare a cheltuielilor

- Adaptarea continua la conditiile economice si
legislative in schimbare

- Aplicarea unui management de proiect performant

- Comunicarea eficienta si buna colaborare cu factorii implicati : ADRBI,
furnizori, consultanti, banci etc
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Lectii invatate din Regio 2007-2013

Simplificarea birocratiei la depunerea proiectelor si in implementarea
proiectelor (inclusiv simplificarea prevederilor cuprinse in Ghidul
Solicitantului)

Simplificarea legislatiei privind Achizitiile publice

Cresterea nivelului de pregatire al consultantilor si al membrilor echipelor
de management care implementeaza proiectele Regio

Folosirea instrumentelor financiare pentru finantarea proiectelor :
Programul Jeremy etc

Realizarea unor Manuale de Bune Practici care sa fie utilizate de
beneficiari

I
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Va multumim pentru atentie !

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-lifov

Organism Intermediar pentru Regio - Programul Operational Regional
Str. M. Eminescu nr.163, sector 2, Bucuresti

Tel/fax: 021.315.96.59; 021.315.96.65;

Email: helpdesk@adrbi.ro

anacristina.adumitroaei@adrbi.ro

www.regioadrbi.ro

Investim in viitorul tau!
Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat
de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
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