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Obiectivul programului REGIO 2007-2013:
Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale,
durabile si echilibrate teritorial a

Regiunilor Romaniei

*Axa prioritara 1 — “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor — poli urbani de
crestere”

*Axa prioritard 2 — ,Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si

locale”

q

*Axa prioritara 3 — “Imbunatatirea infrastructurii sociale”

|II

*Axa prioritara 4 —“ Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si loca
*Axa prioritara 5 — “Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”
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Etapele necesare pentru dezvoltarea si implementarea unui proiect
ELABORARE PROIECT

identificarea
nevoie de
Apel
propuneri
/\ EVALUARE SI SELECTIE
Dezvoltare depunere

Verificarea conformitatii
administrative

Verificarea eligibilitatii

Evaluarea tehnicasi
financiara

CONTRACTARE

y

IMPLEMENTARE ~

Sursa: Manual ptr formarea continua a personalului implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune , WYG
international. 2010
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Elaborarea documentatiei proiectului

* Respectarea tuturor conditiilor prevazute in Ghidul Solicitantului

* Documentatie tehnica de calitate
(Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic)

* Bugete realiste si corect intocmite
* Planificarea activitatilor proiectului

in concordanta cu procedurile legale :
achizitii publice, publicitate etc,

* Obtinerea tuturor avizelor /certificatelor solicitate
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Implementarea proiectului

Beneficiarul de finantare trebuie sa respecte procedurile de implementare si
raportare solicitate de AM POR

* Principalele probleme pot apare la:
— organizarea licitatiilor publice
pentru achizitionarea de lucrari de constructii

— desfasurarea propriu zisa a lucrarilor
de constructii

— finantarea proiectului (obtinerea unor
credite bancare)
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Accesarea cu succes a fondurilor europene prin REGIO

- Respectarea tuturor procedurilor solicitate de catre
Ol si AM: achizitii publice, publicitate, rapoarte de progres,
cereri de rambursare a cheltuielilor

- Adaptarea continua la conditiile economice si
legislative in schimbare

- Aplicarea unui management de proiect performant

- Comunicarea eficienta si buna colaborare cu factorii implicati : ADRBI,
furnizori, consultanti, banci etc
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Lectii invatate din Regio 2007-2013

Simplificarea birocratiei la depunerea proiectelor si in implementarea
proiectelor (inclusiv simplificarea prevederilor cuprinse in Ghidul
Solicitantului)

Simplificarea legislatiei privind Achizitiile publice

Cresterea nivelului de pregatire al consultantilor si al membrilor echipelor
de management care implementeaza proiectele Regio
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Va multumim pentru atentie !

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-lifov

Organism Intermediar pentru Regio - Programul Operational Regional
Str. M. Eminescu nr.163, sector 2, Bucuresti

Tel/fax: 021.315.96.59; 021.315.96.65;

Email: helpdesk@adrbi.ro

anacristina.adumitroaei@adrbi.ro

www.regioadrbi.ro

Investim in viitorul tau!
Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat
de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
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